

Časový a finanční harmonogram "Sokolec - vodovod"

Časový harmonogram		Předání staveniště 1.2.2016		Výstavba ZS		01 - SO 01 - Vodovodní řády		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		Předání díla 31.1.2017		Vyklizení staveniště														
únor	březen	duben	květen	červen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Finanční harmonogram		Plnění v měsíci v tis.Kč		Prostavečnost od začátku stavby	
únor	březen	duben	květen	červen	
1 600	1 490	1 490	1 490	1 490	
1 600	3 090	4 580	6 070	7 560	